



09 de agosto de 2023

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Fecha 09/08/2023

De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado para: CONTRATACION DE SERVICIO DE GPS PARA VEINTICUATRO (24) VEHÍCULOS DE DISTINTAS MARCAS

MYTRAK TECHNOLOGY SRL

RNC: 131-10437-1

RPE: 81161

Fase	Duración	Actividades
1	3 días	Instalación del hardware GPS en los vehículos (aprox. 10 vehículos/día) Configuración de la plataforma de rastreo.
2	1 día	Capacitación del personal en el uso de la plataforma de rastreo.
2	1 a 3 días	Pruebas en vivo con un subconjunto de vehículos. Ajustes y optimizaciones según los resultados de las pruebas.
3		Implementación completa del sistema de rastreo en todos los vehículos. Monitoreo continuo de la flota.
		Soporte técnico continuo. Actualizaciones y mejoras regulares. Evaluación periódica del desempeño del sistema.
4		Evaluación final de la implementación y cumplimiento de objetivos. Preparación de un informe detallado.
		Evaluación continua del servicio y su efectividad. Consideración de renovación del contrato con el proveedor.

Hay que considerar que los plazos y las fechas pueden variar según las circunstancias específicas de la institución y de Mytrak Technology SRL como proveedor seleccionado. Este cronograma se basa en un período de implementación de aproximadamente de una a dos semanas.

Firma y sello



 Carlos Alberto Robles Rosario
 Presidente
