
MINISTERIO

PÚBLICO

REPUBLICA DOMINICANA
"Año de la Atención Integral a la Primera Infancia"

SEGUNDO ADDENDUM AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NO.0061/14, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2014
PARA LA HABILITACION Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN LA CIUDAD DEL NIÑO. REF.PGR-
CCC-SO-2014-001,

ENTRE: EL MINISTERIO PUBLICO, institución del Estado Dominicano,

con domicilio y asiento social en con su domicilio entre las calles
Juan de Dios Ventura Simó y Avenida Jiménez Moya, debidamente
representado por el magistrado Procurador General de la República,
LIC. FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO, dominicano, mayor de edad,
casado, portador de la cédulade identidad y Electoral No.031-0191086-1,
domiciliado y residente en esta ciudad, quien en lo adelante y para todo
los fines y consecuencias del presente Contrato, se denominará
"EL MINISTERIO PÚBLICO".

COMPAÑIA PIMENTEL PIÑA & ASOCIADOS, S. A,
RNC.1-01-55272-7, sociedad comercial organizada y existente de
conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio
social y asiento principal en la calle Bienvenido Garcia Gautier Esq. Luis
Amiama Tió, Plaza Karina 2do. Nivel, Suite 209, en el sector de
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Distrito Nacional, debidamente
representado por su presidente el ING. FELIPE MARCIAL PIMENTEL
PIMENTEL, dominicano, mayor de edad, casado portador de la Cédulade
Identidad y Electoral No. 001-0198305-4 domiciliado y residente en esta
ciudad, quien para los fines del presente Contrato, se denominará "LA
COMPAÑIA".
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Para referirse a ambos se les denominará LAS PARTES.

POR CUANTO: A que en fecha Veinticuatro (24) del mes de abril del año Dos Mil Catorce (2014),
LAS PARTES suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra No.0061/14, para la habilitación y
construcción de infraestructura para el Centro de Atención Integral para Adolescentes en conflicto con
la ley penal, en la Ciudad del Niño, ubicada en Hato Nuevo. REF.PGR-CCC-SO-2014-001.

POR CUANTO: Que el MINISTERIO PUBLICO, dentro del plan de acondicionamiento general se ha
propuesto reparar y remodelar o Construir los Centros de Corrección y Rehabilitación, que fuesen
necesarios, para que estos funcionen acorde a los nuevos tiempos y nuevas exigencias de eficiencia
y modernización.

POR CUANTO: Que la señalada obra fue contratada en base a un presupuesto de ascendente a la
suma de Cincuenta y Dos Millones Setecientos Sesenta Mil Trescientos Setenta y Nueve Pesos con
Cuarenta y Tres Centavos (RD$52,760,379.43), para la habilitación y construcción de infraestructura
para el Centro de Atención Integral para Adolescentes en conflicto con la ley penal, en la Ciudad del
Niño, bajo los términos y condiciones que se establecieron en el Contrato señalado.

POR CUANTO: Que en fecha catorce (14) de enero del año Dos Mil Quince (2015), se procedió al
Primer Addendum al Contrato No.0061, el cual ascendió a un monto de Trece MillonesCiento Qchenta
y Qcho Mil Quinientos Dieciséis Pesos Con Qchenta y Cuatro Centavos (RD$13,188,516.84).

POR CUANTO: A que durante el desarrollo de la ejecución de la obra objeto de dicho contrato,
surgieron modificaciones necesarias para su finalización, generando esto partidas adicionales, las
cuales exceden los gastos de imprevistos del presupuesto contratado, dando origen al presente
Segundo Addendum.
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POR TANTO yen elentendido queel preámbulo que antecede forma parte integra del presente acto:

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE se obliga y compromete a ejecutar, con todas las garantías de
hectio y de derecho los trabajos de habilitación y construcción de infraestructura para el Centro de
Atención Integral para Adolescentes en conflicto con la ley penal, en la Ciudad del Niño, ubicada en
Hato Nuevo. REF.PGR-CCC-SO-2014-001, conforme al Presupuesto de Adicionales anexo.

SEGUNDO: LAS PARTES acuerdan implementar todas y cada unade las partidas del presupuesto
No. 005,de fecha veinticinco (25) de marzo del año Dos Mil Quince (2015), como parte íntegra del
presente Addendum, el cual asciende a la suma de Veintinueve Millones Trescientos Siete Mil
Novecientos Noventa y Tres Pesos Con Noventa y Nueve Centavos (RD$29,307,993.99),
incluidos en este monto el ITBIS y los gastos indirectos, efectuándose un pago Único Treinta (30)
días después de haber recibido los trabajos, con efectividad a partir de la firma del presente
Addendum.

TERCERO: Mediante el presente Addendum, se ratifican todas y cada una de las cláusulas del
contrato de ejecución de obra No.0061/14, de fecha Veinticuatro (24) del mes de abril del año Dos Mil
Catorce (2014), que no han sido objeto de modificación porel presenteAddendum.

HECHO Y FIRMADO en cinco (5) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las
partes, en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacií^l, Capital de la República Dominicana, a los
Veintiún (21 )dias del mes de Diciembre del año Doa Mil Quince (2015J:g^GEN|̂

Yo,

POR EL MINIST

LIC. FRANCISCO DOlljlINGUEZ BRT
Procurador Generad de la República'%^V(STEw2Í

PUBLIC

POR^EiMENTSJmMSOCIADCC^;^.

ING. FELIPE MARCIAtPIMENTEL PIMENTEL

Presidente

onrinQO

ñJmÉertoá)S.^mm^l¡?.m totano Público de ios del Número para el
Distrito Nacional. Colegiatura No. CERTIFICO y doy Fe que las firmas que
anteceden en el presente contrato fueron puestas libremente en mi presencia por los señores
LIC. FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO y ING. FELIPE MARCIAL PIMENTEL ^IMENTEL, quienes
aseguran que son las firmas que acostumbran a usaren todos losactos de su vida pública y]
cuyas generales y calidades constan, personas a quienes doy fe conocer. Eaia<.GÍudad'iii

Je Guzmán, Distrito Nacional, a los Veintiún (21) días del mes de Diciembre
Mil Quine j (2015). I
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