



Procuraduría General de la Republica
Servicio de GPS para veinticuatro (24) vehículos de distintas marcas.
PROCURADURÍA-DAF-CM-2023-0106
Plan de trabajo

Fase 1: Instalación y Configuración

1. Planificación de Instalación:

- Coordinar con el departamento encargado de la institución y área de soporte de Mytrak Technology SRL las fechas y horarios de instalación en cada vehículo.
- Definir un cronograma que minimice el impacto en las operaciones regulares de la flota.

2. Instalación de los equipos:

- Mytrak Technology SRL como proveedor instalará los dispositivos GPS en cada vehículo de acuerdo con las especificaciones técnicas.
- Asegurarse de que los dispositivos estén instalados de manera segura y oculta para evitar daños o interferencias.

3. Configuración del Software:

- Configurar la plataforma de rastreo según las necesidades de la institución.
- Establecer alertas, geocercas y parámetros de seguimiento de acuerdo con los objetivos establecidos.

Fase 2: Entrenamiento y Puesta en Marcha

1. Capacitación del Personal:

- Organizar sesiones de entrenamiento para el personal autorizado.
- Explicar cómo utilizar la plataforma de rastreo, generar informes, establecer alertas y acceder a los datos.

2. Prueba y Ajustes:

- Realizar pruebas con la flota para asegurarse de que el sistema funcione correctamente.
- Realizar ajustes menores si es necesario para optimizar la precisión y la funcionalidad.





Fase 3: Mantenimiento y Monitoreo Continuo

1. Soporte Técnico:

- Establecer un canal de soporte para resolver problemas técnicos o consultas del personal.

2. Actualizaciones y Mejoras:

- Mantenerse al tanto de las actualizaciones de software y mejoras proporcionadas por el proveedor.
- Implementar las actualizaciones relevantes para mejorar la eficiencia y la seguridad.

3. Evaluación Continua:

- Realizar evaluaciones periódicas del desempeño del sistema y su impacto en la gestión de la flota.

Fase 4: Evaluación Final y Renovación (Opcional)

1. Evaluación del Servicio:

- Evaluar el servicio después de un período de uso y compararlo con los objetivos iniciales.
- Identificar áreas de mejora y satisfacción general.

2. Renovación del Contrato (Opcional):

- Si el servicio ha cumplido con las expectativas, considerar la posibilidad de renovar el contrato con Mytrak Technology SRL como proveedor por un período adicional.

Este plan detallado garantiza un proceso organizado y efectivo para adquirir, implementar y aprovechar al máximo el servicio de ubicación GPS para la flota de vehículos



Carlos Robles

Presidente

