



Ministerio Público  
Dirección de Planificación y Desarrollo

Matriz de seguimientos de programas y proyectos

| Proyecto   | Actividad / Obra  | Fuentes Financiamiento | Fecha prevista de entrega | Comentario |
|--|---|------------------------|---------------------------|------------|
| <b>HABILITACIÓN SISTEMA BIOMÉTRICO EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE REP. DOM</b>   |   |                        |                           |            |
|  | Desarrollo de software                                    | Fondo General          | dic-17                    |            |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE 22 UNIDADES DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES A NIVEL</b> |   |                        |                           |            |
|  | Unidad de Barahona  | Fondo General          | oct-17                    |            |
|  | Unidad de Verón   | Fondo General          | ago-17                    |            |
|  | Unidad de Samana  | Fondo General          | jul-17                    |            |
|  | Unidad de Neiba   | Fondo General          | ago-17                    |            |
|  | Unidad de Cotui   | Fondo General          | dic-17                    |            |
| <b>CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACIÓN DEL MUNICIPIO DE PEDRO CORTO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN</b>     |   |                        |                           |            |
|  | Adquisición de terrenos                                   | Fondo General          | dic-17                    |            |
| <b>FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LOS ADOLECENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL</b>                  |   |                        |                           |            |
|  | Publicación del Modelo de Intervención para NNA en Riesgo | USAID/ENTRENA          | oct-17                    |            |

|  |                             |             |
|--|-----------------------------|-------------|
| <b>Publicación del Modelo de Gestión para los Centros de Atención Integral para Adolescentes</b> |                             |             |
|  | USAID/ENTRENA               | oct-17      |
| <b>IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ADN</b>   |                             |             |
| <b>Adquisición de equipos</b>  | Fondo General               | nov-17      |
| <b>Instalacion del laboratorio</b>   | Fondo General               | dic-17      |
| <b>HABILITACIÓN SISTEMA BIOMÉTRICO EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE REPÚBLICA DOMINICANA</b>   |                             |             |
| <b>Desarrollo de software</b>  | Fondo General               | dic-17      |
| <b>HABILITACIÓN SISTEMA BIOMÉTRICO EN INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE REPÚBLICA DOMINICANA</b>   |                             |             |
| <b>Aprobacion de los terminos de referencias</b>   | Fondo Europeo de Desarrollo | ago-sept 17 |